

# Príprava Generálnej opravy a rekonštrukcie Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Historické hľadisko

10.3.2015

Vodohospodárska výstavba, š. p., prevzala Vodnú elektrárň Gabčíkovo, Vodnú elektrárň Čunovo, Malú vodnú elektrárň Gabčíkovo (S VII) a Malú vodnú elektrárň Mošoň od Slovenských elektrární, a.s.

04.2015 – 08.2017

Prebieha príprava súťažných podkladov pre vyhlásenie Verejnej súťaže na vykonanie Generálnej opravy a rekonštrukcie Vodnej elektrárne Gabčíkovo

09/2017

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava vyhlasuje verejnú súťaž na predmet zákazky „Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“, vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 07.09.2017 pod značkou 2017/S 171-351101 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 178/2017 zo dňa 08.09.2017 pod značkou 12718-MSP (ďalej len „Verejná súťaž“).

18.10.2017

Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky v priestoroch obstarávateľa – Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, vodná elektrárň Gabčíkovo. Zúčastnilo sa **25 subjektov**, vrátane zahraničných záujemcov. ( Spolu **46 osôb** z daných subjektov). Obhliadka sa uskutočnila v slovenskom jazyku.

10/2017 – 01/2018

Vypracovaných a odoslaných 12 dokumentov obsahujúcich 164 vysvetľujúcich odpovedí na otázky od všetkých uchádzačov.

9/2017 - 31.1.2018

Prevzatie súťažných podkladov (technické špecifikácie a dokumentácia obstarávania) **v slovenskom jazyku**, si k tomuto dátumu prevzalo **40 subjektov**.

31.1.2018

**Termín predkladania cenových ponúk.**

Cenové ponuky predložili 4 subjekty :

ČKD Blansko Engineering a.s.

METROSTAV a.s

Združenie Dunaj

Združenie Gabčíkovo - vedúcim členom združenia - slovenská spoločnosť CEDIS

31.1.2018 – 6/2019

Vyhodnocovanie predložených cenových ponúk VV, v časti „Ostatné“ a časti „Kritériá“, T. j. osobné postavenie uchádzačov, technická a odborná spôsobilosť, komunikácia s uchádzačmi prostredníctvom Žiadostí o vysvetlenie

16.4.2019


Na základe nespĺnenia podmienok účasti bolo Združenie Dunaj vylúčené z verejnej súťaže.

17.6.2019

Bola zverejnená Informácia o výsledku vyhodnotenie ponúk a poradia uchádzačov. Združenie Gabčíkovo bolo označené ako víťaz súťaže, na základe predloženej najnižšej cenovej ponuky.

# Príprava Generálnej opravy a rekonštrukcie Vodnej elektrárne Gabčíkovo.

## Historické hľadisko



# Príprava Generálnej opravy a rekonštrukcie Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Historické hľadisko

3.8.2020

V súlade s rozhodnutím Rady ÚVO zo 16.7.2020, VV vydala Zrušenie výsledku vyhodnotenia ponúk a výsledku vyhodnotenie účasti podľa rozhodnutia rady ÚVO.

08/2020

**Komisia VV** aktívne viacnásobne zasadala a pre daný projekt opätovne pristúpila k vyhodnocovaniu daného uchádzača v zmysle záverov a zistení Rady ÚVO. Opätovne bola zaslaná žiadosť o vysvetlenie na uchádzača Združenie Gabčíkovo týkajúca sa splnenia podmienok účasti.

09/2020

Vzhľadom na doručené nejednoznačné dokumenty/vysvetlenia od Združenie Gabčíkovo, ktoré mali povahu skôr právnickú, nie vecnú/technickú, komisia VV požiadala o rozšírenie členov komisie bez práva vyhodnocovať (napr. právnici), aby sa urýchlil proces vyhodnocovania predložených dokumentov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

09/2020 - 12/2020

Komisia VV aktívne viacnásobne zasadala a pre daný projekt opätovne pristúpila k vyhodnocovaniu uchádzača v zmysle záverov a zistení Rady ÚVO.

1Q /2021

VV pristúpila k príprave zdôvodneniu zrušenia predmetného verejného obstarávania.  
Dňa 15.2.2021 bolo zverejnené Oznámenie o zrušení verejného obstarávania vo vestníku ÚVO.

V súbehu s verejným obstarávaním z roku 2017, VV, š. p., realizovala a realizuje aj čiastkové investície do obnovy zariadení Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Za posledné tri roky preinvestovala VV, š. p., vo Vodnej elektrárni Gabčíkovo vyše 13 miliónov eur (bez DPH), aby zabezpečila **bezproblémový chod elektrárne a prispela k energetickej bezpečnosti**. Zároveň VV, š. p. opravila aj tie technologické zariadenia, ktoré neboli predmetom pôvodnej zákazky. Parciálne investície zahŕňali napríklad obnovu rýchlouzáverov troch turbogenerátorov a systému chladenia celkovo šiestich turbogenerátorov, opravené boli aj regulátory turbíny na turbogenerátore 3, 4, 5, 7 a 8, zrealizovala sa kompletná rekonštrukcia regulátora budenia na turbogenerátore 8, rektifikácia žeriavovej dráhy, dodané boli dva stroje na čistenie hrablic a pod. Napriek tomu, že komplexná modernizácia bezmála 30-ročnej Vodnej elektrárne Gabčíkovo, ktorá prebieha v týchto rokoch, je nevyhnutná, elektrárňou je **plne funkčná, zabezpečujúca všetky účely, pre ktoré bola budovaná**. Vďaka každodennej odbornej starostlivosti, pravidelnej kontrole, diagnostike zariadení a zrealizovaným parciálnym opravám **nie je v súčasnosti ohrozená bezpečnosť ani prevádzkyschopnosť** Vodnej elektrárne Gabčíkovo.